		Name	Dauer	Start	Ende	V...	R...
1		Rollenaufteilung	1 tag	15.09.26 08:00	15.09.26 17:00		
2		Projektthemen Besprechung	1 tag	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00		
4		**Raspberry PI**	**8 tage**	**22.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**		
5		Installation OS	1 tag	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00		
6		Apache Webserver	2 tage	29.09.26 08:00	06.10.26 17:00	5	
7		Webpage Konfig	1 tag	13.10.26 08:00	13.10.26 17:00	6	
8		WLAN einstellung (Access Point)	1 tag	20.10.26 08:00	20.10.26 17:00	7	
9		Display & Sensoren anschließen	1 tag	27.10.26 08:00	27.10.26 17:00	8	
10		Display & Sensoren konfigurieren	2 tage	03.11.26 08:00	10.11.26 17:00	9	
13		**Dokumentation**	**9 ta...**	**15.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**		
14		Aufzeichnung Projekttätigkeiten	9 tage?	15.09.26 08:00	10.11.26 17:00		
15		Technische Dokumentation	9 tage?	15.09.26 08:00	10.11.26 17:00		
17		**Webserver**	**3 tage**	**22.09.26 08:00**	**06.10.26 17:00**		
18		Linux VM aufsetzten	1 tag	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00		
19		Netzwerkconfig	1 tag	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00		
20		Apache Server Installation	1 tag	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00		
21		Website Config	3 tage	22.09.26 08:00	06.10.26 17:00		
23		**Organisatorische Dinge**	**9 tage**	**15.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**		
24		Lastenheft	1 tag	15.09.26 08:00	15.09.26 17:00		
25		Präsentation Vorstellung	1 tag	29.09.26 08:00	29.09.26 17:00		
26		Pflichtenheft	6 tage	22.09.26 08:00	27.10.26 17:00		
27		Präsentation Abschluss	8 tage	22.09.26 08:00	10.11.26 17:00		
28		Schriftliche Einladung	1 tag	03.11.26 09:00	10.11.26 09:00		
29		Vorstellung des Themas	1 tag	29.09.26 08:00	29.09.26 17:00		
30		Abschluss Präsentation	0,87...	10.11.26 09:00	10.11.26 17:00		




26
19 Okt 26
26 Okt 26
2 Nov 26
9 Nov 26
16 Nov 26
23 Nov 26
30 Nov 26
7 Dez 26
M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D